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ในการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร ผู้บริหารส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประมาณราคาค่า
ก่อสร้างอาคารแบบคร่าวๆ  โดยใช้วิธีการน าราคาต่อหน่วยพื้นที่คูณกับจ านวนพื้นที่ของอาคาร 
เพื่อให้ได้ราคาค่าก่อสร้างอาคารคร่าวๆ  แบบรวดเร็วที่จะใช้ในการตัดสินใจที่จะด าเนินการ
โครงการน้ัน ๆ ต่อไป แต่ในการประมาณราคาแบบรวดเร็วนั้นมีความคลาดเคลื่อนสูงและไม่มีที่มา
ที่ไป หากผู้บริหารไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่มีประสบการณ์เพียงพอก็อาจท าให้โครงการดังกล่าว
มีปัญหาเช่น ขาดทุน ได้ 
งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประมาณราคาแบบละเอียดตามหลักเกณฑ์การ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550) กับดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้างของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาค่าแฟกเตอร์ที่เหมาะสม
ที่จะน าไปใช้เป็นสูตรส าเร็จในการหาราคาต่อตารางเมตรของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ตึกแถว 2 ชั้น 
หน้ากว้าง 4 เมตร  และอาคารส านักงานราชการ 2 ชั้น ซึ่งอาคารทั้ง 3 แบบถูกออกแบบโดยกรม
โยธาธิการและผังเมือง และอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ผลว่า ดัชนีของส านักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์สามารถน าไปด าเนินการท าเป็นสูตรส าเร็จที่เป็นราคาต่อตารางเมตรแบบ
รวดเร็ว ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าร้อยละ 8 ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าสูตรส าเร็จ
ที่ได้นี้สามารถน าไปใช้ได้กับอาคารที่มีขนาด เนื้อที่ ความสูง และช่วงเสาใกล้เคียงกับอาคารที่ใช้
เป็นต้นแบบในการก าหนดราคากลาง อีกทั้งต้องอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เท่านั้น 
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Managers usually estimate cost per unit area of construction projects and use 
these figures as a quick rough estimate. These figures sometimes come from their own 
experiences and are prone to errors.  
This research examines the relationships between detailed cost estimate  in 
accordance with the regulations of fair price calculation for  public construction 
projects (Resolution of the Cabinet on February 6, 2007) and the price indices of 
construction materials (published by Bureau of Trade and Economic Indices, Ministry 
of Commercial). The suitable coefficients are determined to develop the practical 
cost-per-unit-area formulas. Types of construction projects concerned in this research 
are two-story detached houses, two–story commercial buildings with 4–meter width, 
and two–story governmental office buildings, which were all designed by Department 
of Public Works and Town & Country Planning. These estimated construction costs 
are based on the cost in Bangkok. The result shows that the price indices of 
construction materials  (published by Bureau of Trade and Economic Indices, 
Ministry of Commercial) can be sucessfully used in the formulas which are developed 
in this research. The formulas can give roughly estimated costs of construction 
projects with an error range less than 8 percent compared to detailed estimated costs. 
The use of these formulas is limited on the construction projects of the similar  size, 
space, height, and width of the referent buildings. Also, the estimated costs are 
Bangkok-based, not countrywide. 
 
 
 
 
School of Civil Engineering     Student’s Signature________________  
Academic Year 2011       Advisor’s Signature________________ 
 
 
 
 
 
 
